


Organisatorischer Ablauf und Zeitplan

Februar
April - März
Mai
Juni

Laufende Abstimmung mit Land & Bezirk



- Fahrplan für die Erstellung des RWP
- Stärken- / Schwächen-Analyse
- Identifizierung von strategischen Aktionsfeldern
- Zuordnung der Projektideen
- Regionaler Aktionsplan mit Leitmaßnahmen
- Finale Abstimmung